

Jászfényszaru Város Önkormányzatának 2024. évet érintő, támogatással megvalósuló- és fenntartásban lévő projektjeiről kimutatás											
azonosító száma	PROJEKT címe	Forrásösszetétel (bruttó ezer Ft)			Támogatás- és saját forrás			Záró év	Fenntartási időszak	Megjegyzés	
		Teljes költség	Saját forrás	Támogatás	2023-ig	2024	2024 után				
1	KEHOP-2.2.2-15-2015-00003	Jászfényszaru szennyvízmű kapacitásnövelése, Pusztamonostor szennyvízelvezetése	1 062 382	0	1 062 382	1 062 382	0	0	2021	2026	Felső sor Pmonostor költsége, amelyből tisztítómű 114.895 eFt, hálózat 947.487 eFt. Jászfényszaru 60 millió Ft saját forrást rendelt a tisztító saját részéhez. Zárás megtörtént, fenntartás pontos dátuma nem ismert.
			786 409	60 000	726 409	786 409	0	0			
2	TOP-1.4.1-15-JNI-2016-00028	Három csoportos bölcsőde építése Jászfényszarun	372 528	122 533	249 995	372 528	0	0	2019	2021.02.26-2026.02.25	Saját forrás: magasabb vállalási ár, valamint a tartalékkeret és a pótmunka bevonása miatt 122.532.837 Ft.
3	TOP-1.1-1-15-JNI-2016-00008	Ipari Park fejlesztése megközelíthetőség javításával I. ütem	313 381	12 842	300 539	313 381	0	0	2019	2020.06.19-2025.06.18	Saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás magasabb vállalási ár: 12.842.010 Ft
4	TOP-2.1.2-15-JNI-2016-00017	Jászfényszaru főúti- és a kapcsolódó zöldterületeinek rehabilitációja a település lakosságának megtartása, a fenntartható fejlődésnek, és a közterületek környezettudatos család- és klímabarát megújítása jegyében - I. ütem	188 320	31 720	156 600	188 320	0	0	2018	2021.02.25-2026.02.25	Saját forrás: nem elszámolható, kiegészítő forrás: magasabb vállalási ár 31.720.220 Ft.
5	TOP-3.1.1-15-JNI-2016-00027	Fenntarthatóság és biztonság a kerékpározásban - kerékpártút építése Jászfényszaru a munkába járás megkönnyítése érdekében	240 996	0	240 996	240 996	0	0	2019	2021.05.20-2026.05.19	Saját forrás bevonására nem volt szükség.
6	TOP-3.2.1-15-JNI-2016-00075	Önkormányzat épületeinek energetikai fejlesztése Jászfényszarun	80 067	418	79 649	80 067	0	0	2018	2019.12.13-2024.12.12	Saját forrás: nem elszámolható költség: magasabb vállalási ár és projektterv módosítás 418.487 Ft (T.: 79.648.500 Ft, összes: 80.066.978 Ft). Eredeti műszaki tartalom lépülettel (óvodával) bővült, így összesen 6 épület kapott napelemeket.
7	TOP-1.1-1-16-JNI-2017-00011	Jászfényszaru Ipari Park fejlesztése a megközelíthetőség javításával II. ütem.	486 871	28 359	458 512	454 184	0	0	2023	Záró elszámolás benyújtva	Konz.partner Magyar Közút Zrt. volt. Elkerülő szennyvízvezeték építéséhez eredeti 400.000.000 Ft támogatáshoz + 58.512.039 Ft (Ráemelési kérelemmel) szennyvízvezeték építés Saját forrás: 28.359.241 Ft TK út szélesítés (nem elszámolható), visszafizetés: fel nem használt támogatás 32.686.905 Ft.
8	2068/2017.(XII.28.) KH - BMÖFTE/1-2/2018.	Műfüves pálya építés Jászfényszarun	18 697	10 276	8 421	18 697	0	0	2019	2019.06.12-2024.06.11	Az elszámolást 2019.06.12-én elfogadták (EBR - Nagy Beáta Ilona), a sportpályát a sportegyesület üzemelteti.
9	TOP-1.1-2-16-JNI-2017-00002	Inkubátorház a jászfényszarui ipari parkban	502 681	202 730	299 951	502 681	0	0	2020	2021.04.14-2026.04.13	Projektgazda: Jászfényszaru Ipari Centrum KR (JIC). A 887 m2-es inkubátorház a vállalkozások műhely és iroda igényei kielégítésére (2db 200m2, 2db 80m2, 1db közös használatú 100 m2 + 4 db iroda).
10	KEHOP-1.2.1-18-2018-00145	Klimatudatosságot erősítő szemléletformálás Jászfényszarun	19 999	0	19 999	19 999	0	0	2021	2023.12.07-2028.12.06	Konzorciumi partner: Klímabarát Önkormányzatok Szövetsége 10.699.750 Ft támogatással, projektzárás folyamatban.
11	1869/2021.(XII.3.) KH. BMÖGF/1203/2021 íktsz 545632 ebr42 azonosító	Szentesalád tér közösségi fejlesztése	127 669	25 180	102 489	127 669	0	0	2023	Záró elszámolás benyújtva	Értéktár felújítása (épületfelújítás, zöldítés, pihenőpadok elhelyezése, parkolók- nyilvános WC építése) valamint Elektromosautó töltőállomás építése. Projektzárás 2023.12.31.
12	AOFK-1.2.1-21-2021-00020	Bringapark építése Jászfényszarun	50 000	25 000	25 000	49 990	0	0	2022	2023.02.03-2028.02.02	Támogató: Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Np Kft. Bringapark: régi vásártér. Visszafizetve 5eFt, fel nem használt tám.
13	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-JNI-2022-00020	Jászfényszaru Csörsz vezér kerékpártút (I-IV. ütem), kerékpáros hid és kerékpáros pihenőpark építése	350 500	0	350 500	0	10 000	340 500	2025	Még nem releváns	Projektelőkészítési szakasz: tervképzés, a közbeszerzési eljárásról a kiviteli tervek készülnek.
14	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-JNI-2022-00052	Jászfényszaru, Orion út felújítása, 3106-os j.kö. útkapcsolatának korszerűsítése	57 359	7 364	49 995	57 359	0	0	2023	Záró elszámolás benyújtva	A projekt fizikai zárása 2023.12.31-én megtörtént, záró beszámoló benyújtva. A támogatáshoz saját erő 7.363.772 Ft.
15	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-JNI-2022-00026	Jászfényszaru Ipari Park Komplex fejlesztése II. ütem.	734 138	234 139	499 999	0	250 000	484 138	2025	Még nem releváns	Projektgazda: JIC. Tartalom: 3 db útfelújítás (A.Einstein; Hermann O; Tihanyi K.) 1117,7m hosszban. Egy 1988m2-es csarnok építése. Eszközbeszerzés. Projektzakasz: közbeszerzési eljárás folyamatban.
16			<b>4 329 615</b>	<b>760 561</b>	<b>3 569 054</b>	<b>3 212 280</b>	<b>260 000</b>	<b>824 638</b>			

az 1. sorban sötét mezőben jelölt összegek a projekt Pusztamonostora részé, a 16. sor összesített összegében nem szerepel

forrás: Jászfényszarui Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztály, projektiroda nyilvántartás