

TOP-Plusz-2.1.1.-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés | Előtte | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Utána | Összesen: |
|----------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Támogatás | 231 526 600 Ft | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 231 526 600 Ft |
| 11. | Bevételek összesen: | 231 526 600 Ft | 217 426 600 Ft | 216 759 934 Ft | 212 323 268 Ft | 211 966 602 Ft | 169 489 936 Ft | 153 073 270 Ft | 152 656 604 Ft | 99 239 938 Ft | 56 823 272 Ft | 25 466 606 Ft | 24 989 940 Ft | 24 573 274 Ft | 0 Ft | 231 526 600 Ft |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Műszaki tervezés | 11 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 11 000 000 Ft |
| 13. | Szakmai tervezés | 3 100 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 3 100 000 Ft |
| 14. | Beruházás | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 40 000 000 Ft | 15 000 000 Ft | 0 Ft | 50 000 000 Ft | 40 000 000 Ft | 30 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 9 780 008 Ft | 0 Ft | 184 780 008 Ft |
| 15. | Szakmai közreműködés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 2 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 3 000 000 Ft | 2 000 000 Ft | 1 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft | 0 Ft | 9 500 000 Ft |
| 16. | Tartalek | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 8 000 000 Ft | 0 Ft | 8 000 000 Ft |
| 17. | Projekt előkészítés | 0 Ft | 0 Ft | 4 020 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 4 020 000 Ft |
| 18. | PR | 0 Ft | 250 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 250 000 Ft | 0 Ft | 500 000 Ft |
| 19. | Műszaki ellenőrzés | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 5 626 600 Ft | 0 Ft | 5 626 600 Ft |
| 20. | Projekt management | 0 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 0 Ft | 4 999 992 Ft |
| 21. | Kiadások összesen: | 14 100 000 Ft | 666 666 Ft | 4 436 666 Ft | 416 666 Ft | 42 416 666 Ft | 16 416 666 Ft | 416 666 Ft | 53 416 666 Ft | 42 416 666 Ft | 31 416 666 Ft | 416 666 Ft | 416 666 Ft | 24 573 274 Ft | 0 Ft | 231 526 600 Ft |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 217 426 600 Ft | 216 759 934 Ft | 212 323 268 Ft | 211 966 602 Ft | 169 489 936 Ft | 153 073 270 Ft | 152 656 604 Ft | 99 239 938 Ft | 56 823 272 Ft | 25 466 606 Ft | 24 989 940 Ft | 24 573 274 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft |

TOP-Plusz-1.2.1-BS1-2022-00027 Élhető település fejlesztések Füzesgyarmaton

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés | Előtte | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Utána | Összesen: |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Támogatás | 149 998 761 Ft | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 149 998 761 Ft |
| 11. | Bevételek összesen: | 149 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 0 Ft | 149 998 761 Ft |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Műszaki tervezés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 13. | Szakmai tervezés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 14. | Beruházás | | | | | | | | | | | | | 118 703 451 Ft | 0 Ft | 118 703 451 Ft |
| 15. | Szakmai közreműködés | 2 000 000 Ft | | | | | | | | | | | | 2 000 000 Ft | 0 Ft | 4 000 000 Ft |
| 16. | Ingatlanvásárlás | | | | | | | | | | | | | 1 982 369 Ft | 0 Ft | 1 982 369 Ft |
| 17. | Projekt előkészítés | | | | | | | | | | | | | 7 499 938 Ft | 0 Ft | 7 499 938 Ft |
| 18. | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | | | | | | | | | | | | | 9 813 003 Ft | 0 Ft | 9 813 003 Ft |
| 19. | Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 20. | Projekt management | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 21. | Kiadások összesen: | 2 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 139 998 761 Ft | 0 Ft | 141 998 761 Ft |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 147 998 761 Ft | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft | 8 000 000 Ft |

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031 Belterületi közutak fejlesztése

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés | Előtte | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Utána | Összesen: |
|----------|---|--------|--------|----------------|---------|---------|-------|--------|--------|----------|--------|------|------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Támogatás | | | 344 000 000 Ft | | | | | | | | | | | 0 Ft | 344 000 000 Ft |
| 11. | Bevételek összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 344 000 000 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 344 000 000 Ft |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Műszaki tervezés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 13. | Szakmai tervezés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 14. | Beruházás | | | | | | | | | | | | | 303 195 327 Ft | 0 Ft | 303 195 327 Ft |
| 15. | Szakmai közreműködés | | | | | | | | | | | | | 1 100 000 Ft | 0 Ft | 1 100 000 Ft |
| 16. | Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei | | | | | | | | | | | | | 10 464 673 Ft | 0 Ft | 10 464 673 Ft |
| 17. | Projekt előkészítés | | | | | | | | | | | | | 17 200 000 Ft | 0 Ft | 17 200 000 Ft |
| 18. | PR | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 19. | Műszaki ellenőrzés | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 20. | Projekt management | | | | | | | | | | | | | | 0 Ft | 0 Ft |
| 21. | Kiadások összesen: | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 331 960 000 Ft | 0 Ft | 331 960 000 Ft |
| 22. | Egyenleg (11-21) | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | -331 960 000 Ft | -331 960 000 Ft | 12 040 000 Ft |