

2/A. számú melléklet

Mikromobilitási eszköztípus	Díjtételek (Ft/hó/eszköz)	
	belvárosi zóna	külvárosi zóna
Kizárólag emberi erővel hajtott mikromobilitási eszköz	50*3	50*2
Elektromos roller (max. 25 km/h fedélzeti sebességkorlát)	800*3	800*2
Elektromos rásegítésű kerékpár, amelynél csak a pedálok emberi erővel történő mozgatása esetén ad a motor elektromos rásegítést és 25 km/h haladási sebesség felett nem ad rásegítést	100*3	100*2
Más elektromos kerékpár	200*3	200*2
Más mikromobilitási eszköz/jármű	1 600*3	1 600*2

Előzetes hatásvizsgálat

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) rendelet módosításához. (A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

1. A jogszabály módosításának, szükségességének a célja

A rendelet módosítását a közterületek használatának szabályozására vonatkozó társadalmi igény és a környezetvédelmi szempontok érvényesítése indokolja.

2. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

A rendelet módosítása megteremti a lehetőséget a mikromobilitási eszközök rendezett elhelyezésének. Az önkormányzat bevételei a tervezett jogszabályi módosítással növekedhetnek.

3. Környezeti és egészségügyi következményei

A tervezett jogszabály módosításával rendezettebb közterület használat alakulhat ki. A módosítással a fák és zöldfelületek védelme is előírásra kerül.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai

A rendelet szabályai az Önkormányzat számára kis mértékben eredményeznek többlet adminisztratív terhet.

5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet alkalmazásával kapcsolatban a hivatalnál többlet feladat, illetve ezzel kapcsolatos külön feltétel nem jelentkezik.

Budapest, 2022. április 28.

dr. Bod'ó Krisztina Tóthné Kiss Éva Q dr. Hózsa István dr. M

^y? .. \$a*»v.:: ... ^k.. ^~.i

főosztályvezető
Városüzemeltetési
Főosztály
készítő

főosztályvezető¹
Költségvetési és

osztályvezető
Jogi Osztály
Intézménygazdálkodási
Főosztály

Sándor
GyörflyMáté
alpolgármeste

Sándor GyörflyMáté
ogorós
jegyző

Temesvári Szilvia sk.
alpolgármester
előterjesztő

Kecskés Balázs sk.
DK frakcióvezető
előterjesztő

Vállalkozási szerződés

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 3
adószám: 15735698-2-42
képviseli: Soproni Tamás
mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő -,

másrészről a ZOFÉ Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségi Társaság
székhely: 1119 Budapest, Andor u. 47-49. III. em.
cégjegyzékszám: 01-09-918527
adószám: 14759996-2-43
bankszámlaszám: 10300002-10457412-49020014
képviseli: Kotán Zoltán ügyvezető
telefon: 1/203-0208
e-mail: office@lian.hu
mint Vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

Előzmények

Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le és az eljárás nyerteseként a Vállalkozót hirdette ki a Képviselő-testület 35/2022. (1.27.) számú határozatával, ezért a beszerzési eljárásban szereplő ajánlattételi felhívás, valamint Vállalkozó ajánlatának figyelembe vételével kötik Felek jelen vállalkozási szerződést.

1. A szerződés tárgya

1. A Megrendelő jelen szerződés alapján megrendeli a Vállalkozóiét a „Mikromobilitási pontok létesítése - kizárólag kerületi fenntartású közterületeken - Belső-Terézvárosban" projekt kivitelezési munkáit a Megrendelő által megküldött ajánlattételi felhívás és Vállalkozó ajánlata alapján (továbbiakban: Kivitelezés).
2. A Kivitelezés alapját képező dokumentumokat a Megrendelő szolgáltatja.
3. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Kivitelezés komplett megvalósításához szükséges valamennyi munka elvégzése és annak átadása,
4. A Vállalkozó az elvégzett munkáért teljes eredményfelelősséggel tartozik.
5. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az elősegítése, átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj kifizetése. Megrendelő egyben nyilatkozik arról is, hogy a Kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésére áll.

II. Vállalkozási díj

1. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja összesen nettó 14,891.746,- Ft+Áfa, azaz bruttó 18.912.517,-Pt, a Vállalkozó által készített, a Megrendelő által elfogadott árajánlat alapján,
2. Vállalkozó a kivitelezés 100 %-os elkészültscgc után állíthatja ki számláját. A számla benyújtásának feltétele a Megrendelő által kiállított teljesítés igazolás, A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése

a Vállalkozó számlájának ellenében ,10 napon belül átutalással történik a Vállalkozó bankszámlájára. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján jóváírták,

3. Amennyiben a Megrendelő fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, a Vállalkozó a számlája ellenértéke után a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-a alapján megfelelő késedelmi kamatra jogosult.

4. Az ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint a Ptk. 6:139. §-uk megfelelően szerződésszegés esetén a Megrendelőnek visszatartási joga van a kifizetés arányos részének teljesítését tekintetében Vállalkozó teljesítéséig vagy megfelelő biztosíték nyújtásáig.

III. Teljesítési feltételeit és határidők

1. Megrendelő Vállalkozó tudomására hozza, hogy a Kivitelezés nem építési engedélyköteles.

2. Megrendelő köteles a Kivitelezés teljesítési helyei a szerződés aláírásával egyidejűleg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartani. Amennyiben a Megrendelő a fenti és egyéb más, jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei, nem teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan meghosszabbodik.

3. Vállalkozó betartja a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.

4. Vállalkozó kizárólag 1. o. minőségű anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Vállalkozó a köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és szabványokat betartani,

5. Kivitelezési véghatáridő 2022. április 20.. ameddig a Vállalkozó a Kivitelezést köteles befejezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A kivitelezés időtartama automatikusan meghosszabbodik a munkavégzésre alkalmatlan napok számával.

6. A felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja.

IV. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, szavatosság

1. A Kivitelezés késedelmes teljesítése -- vagyis a véghatáridő elmulasztása • esetén a Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a Kivitelezés nettó vállalkozási díjának a késedelem idejére számított napi 0.1 %-a, de legfeljebb 5 %.

2. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén a Megrendelő a késedelmi kötbérrel egyező mértékű kötbérre jogosult mindazon időtartamra vonatkozóan, amely alatt a Vállalkozó a hibái el nem hárítja.

3. A Kivitelezés meghiúsulása esetén a Vállalkozó a nettó vállalkozási díj " > % ■ val eg\cvő összegű meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.

4. Megrendelő jogosult a fentiek szerinti kötbért a számla összegébe beszámítani.

5. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre a teljesítés igazolás aláírásától számított 12 hónap jótállást vállal,

6. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a tennék természetes elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésemből, üzemeltetésből, rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered.

V. Vegyes rendelkezések

1. Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői:

Megrendelő részéről:

képviseli: Lovász Tamás

telefon:+3630/416-4300 e-mail:

lovasz.tamas@terezvaros.hu

Vállalkozó részéről:

Képviselő: Kotán Zoltán

Telefon: 1/203-0208

Email: office@lian.hu

2. Jelen szerződés alapján rendkívüli felmondásra jogosult valamely fél a másik fél súlyos szerződésszegése esetén, amennyiben a szerződésszegés abbahagyására a másik felet előzetesen megfelelő határidő biztosításával felhívta, azonban ez eredménytelen maradt, Bármelyik fél jogosult rendkívüli felmondásra, ha a másik fél ellen esőd-vagy felszámolási eljárás indul, vagy ha adószámát felfüggesztették.

3. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy részleges nem teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának beálllát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a szerződésszerű teljesítés érdekében.

4. A jelen szerződés csak a szerződő felek közös megegyezésével módosítható. A szerződés módosításának írásbeli tonnában kell történnie.

5. Felek kijelentik, hogy a másik félre vonatkozóan jelen szerződés alapján tudomásukra jutott minden tény, adatot, információt titokban tartanak, és azt - a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül - harmadik fél rendelkezésére nem adják át és hozzáférhetővé nem teszik.

6. Jelen szerződés a felek általi aláírása napján lép hatályba és szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg.

7. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik elsősorban békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt'érvényesítik.


8. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény rendelkezései és más vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

9. Vállalkozó kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVi, törvény 3, § (1) bekezdés 1. pontja értelmében, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.)

Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó a jelen nyilatkozatban foglaltak változása esetén haladéktalanul köteles arról Megrendelőt írásban tájékoztatni.

Jelen szerződést a Felek átolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben pontosan megegyezőt, jóváhagyólag aláírják.

Budapest, 2022. február 17. napján




Soproni Tamás
polgármester

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros önkormányzata
Megrendelő



dr. Mogyójtűhi Sándor
Vjegyző

Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.
1119 Budapest, Andor u. 47-49. III. emelet
Adószám: 14750996/2-43



Kotán Zoltán
ügyvezető

ZÖFH Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft. K II.
Vállalkozó

Tóthné Kiss Eva
penzügyi elnökhelyettes
Költségvetési és Intézménygazdálkodási főosztály

V/;:~|V ;>|liSiSífiriíf<t---!;^i!Mfiüartó és Fejlesztő Kft.
I i 19 Budnpesí
Andor üicH ^.l-A9. 111. ern,

Tel: 1/206-3138
Fax: 1/205-5878
e-mail: office@lian.hu

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
1067 Budapest, Eötvös utca 3.

Tárgy: Akadályközlés Mikromobilitási pontok létesítése - kizárólag kerületi fenntartású közterületeken — Belső-Terézvárosban

Tisztelt Megrendelő!

Cégünk, Zöfe Kft. (továbbiakban: Vállalkozó) 2022. januárjában adott le ajánlatot Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) részére 39 mikromobilitási pont létesítésére. A tárgyi munkához kapcsolódóan Megrendelő és Vállalkozó szerződést kötött 2022.02.16. napján. A szerződés szerint a teljesítés véghatárideje 2022. április 29.

A munkaterület átadás 2022.04.11. napjáig nem történt meg, mivel a munka megkezdése előtt az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése minden egyes helyszínhez szükségesnek bizonyult.

A kivitelezést egyéb - a belvárosi terület sajátosságából adódó - tényezők is akadályozták, mint pl. filmforgatás, valamint egy mikromobilitási pont helyszíne a Megrendelő kérésére módosításra, áttervezésre került.

Értesítem tisztelt Megrendelőt, hogy Vállalkozó 2022.02.16. napján kötött szerződésben meghatározott határidőn belüli teljesítése ellehetetlenült. Ennek okán a Mikromobilitási pontok létesítése - kizárólag kerületi fenntartású közterületeken - Belső-Terézvárosban tárgyú szerződés kapcsán Vállalkozó jelen levélben akadályt közöl, és egyúttal kezdeményezi a teljesítési határidő meghosszabbítását és a szerződés módosítását.

A teljesítési véghatáridőt javasoljuk 2022. június 1. napjában meghatározni.

Kelt.: Budapest, 2022. április 20.

Tisztelettel:

Kotán Zoltán
ügyvezető

1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata
székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 3.
adószám: 15735698-2-42
képviseli: Soproni Tamás
mint Megrendelő - a továbbiakban: Megrendelő - ,

másrészről a ZÖFE Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely: 1119 Budapest, Andor ü. 47-49. III. em.
cégjegyzékszám: 01-09-918527
adószám: 14759996-2-43
bankszámlaszám: 10300002-10457412-49020014
képviseli: Kotán Zoltán ügyvezető
telefon: 1/203-0208
e-mail: office@lian.hu
mint Vállalkozó - a továbbiakban: Vállalkozó -

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

I. Előzmények

1. Megrendelő beszerzési eljárást folytatott le és az eljárás nyerteseként Vállalkozót hirdette ki.
2. Megrendelő vállalkozási szerződés keretén belül (továbbiakban: Szerződés) megrendelte a Vállalkozótól a „Mikromobilitási pontok létesítése - kizárólag kerületi fenntartású közterületeken - Belső-Terézvárosban" projekt kivitelezési munkáit (továbbiakban: Kivitelezés). A vállalkozási szerződés 2022. február 16-án mindkét fél részéről aláírásra került.
3. Vállalkozó 2022. április 20. napján akadályközlést nyújtott be Megrendelő felé. Indokolásában előadta, hogy a szerződés teljesítését nem tudta megkezdeni, mert Megrendelő a munkaterület átadását csak 2022. április 11. napján biztosította.
4. Megrendelő az akadályközlést elfogadta, mivel a munka megkezdése előtt az ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése minden egyes helyszínhez szükségesnek bizonyult, így a munkaterület átadása Megrendelő részéről késve történt meg. A kivitelezést egyéb - a belvárosi terület sajátosságából adódó - tényezők is akadályozták, mint pl. filmforgatás, valamint egy mikromobilitási pont helyszíne a Megrendelő kérésére módosításra, áttervezésre került.

II. Módosítás tartalma

1. Felek közös megegyezéssel fenti indokok miatt módosítják a Szerződés III.5. pontját:

„5. Kivitelezési véghatáridő 2022. június 1., ameddig a Vállalkozó a kivitelezést köteles befejezni. Megrendelő előteljesítést elfogad.

2. Jelen módosítás a mindkét fél által történő aláírás napján lép hatályba.
3. Jelen módosítással nem érintett rendelkezések változatlanul hatályban maradnak.

Budapest, 2022. május.....

Budapest, 2022. május

Soproni Tamás
polgármester
Budapest Főváros VI. kerület Terézváros
Önkormányzata
Megrendelő

dr. Mogyorósi Sándor
jegyző

Kotán Zoltán
ügyvezető
ZÖFE Zöldterület-fenntartó és
Fejlesztő Kft.
Vállalkozó

Tóthné Kiss Éva
pénzügyi ellenjegyző
Költségvetési és Intezmenygazdalkodási Főosztály

Veszélyhelyzet! indokolás

a „Kerületi mikromobilitási pontok létesítésével és használatával kapcsolatos döntések meghozatala" tárgyú döntéshez

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel 2021. február 8-án veszélyhelyzetet hirdetett ki és a 307/2021. (VI.5.) Kormányrendelet 1. §-ában úgy rendelkezett, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat Képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy

megalkotja Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének/2022. {.....} önkormányzati rendeletét a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról.

A döntést az indokolja, hogy a mikromobilitási pontok kiépítése mellett, ahhoz, hogy a kölcsönzési célú mikromobilitási eszközöknek a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken történő elhelyezése, tárolása rendezetten történjen, szükség van a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 5/2020. (II.27.) rendeletmódosítására.

A határozattal érintett feladat- és hatáskör nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a határozat elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza.

Ez az intézkedés az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt mértéket.

Budapest 2022. április 28.

Veszélyhelyzeti indokolás

a „Kerületi mikromobilitási pontok létesítésével és használatával kapcsolatos döntések meghozatala" tárgyú döntéshez

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel 2021. február 8-án veszélyhelyzetet hirdetett ki és a 307/2021. (VI.5.) Kormányrendelet 1. §-ában úgy rendelkezett, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat Képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy

L

a Zöfe Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását elfogadja a 6. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

A döntést az indokolja, hogy a Mikromobilitási pontok létesítése - kizárólag kerületi Belső-Terézváros kerületi fenntartású közterületeken című projekt megvalósítása érdekében szükséges a vállalkozási szerződést módosítani a Zöfe Zöldterület-fenntartó és Fejlesztő Kft.-vel.

A határozattal érintett feladat- és hatáskör nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a határozat elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza.

Ez az intézkedés az Möt. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt mértéket.

Budapest 2022. április 28.

Veszélyhelyzeti indokolás

a „Kerületi mikromobilitási pontok létesítésével és használatával kapcsolatos döntések meghozatala" tárgyú döntéshez

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel 2021. február 8-án veszélyhelyzetet hirdetett ki és a 307/2021. (VI.5.) Kormányrendelet 1. §-ában úgy rendelkezett, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésétől eltérően a települési önkormányzat Képviselő-testülete, illetve ezek bizottsága feladat- és hatáskörét maga gyakorolja.

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testülete a veszélyhelyzetben úgy döntött, hogy

iü

felkéri Soproni Tamás polgármestert a kerületben üzemelni kívánó, mikromobilitási eszközök kölcsönzését biztosító szolgáltatókkal történő hatósági szerződések előkészítésére és azok aláírására.

A döntést az indokolja, hogy a kerületi rendeletben foglaltak betartásához az egyes mikromobilitási eszközök kölcsönzését biztosító szolgáltatóknak hatósági szerződést kell kötniük Terézváros Önkormányzatával, különben a kerületi kezelésű közterületeken az eszköz használata (kölcsönzése) nem szakítható meg.

A határozattal érintett feladat- és hatáskör nem tartozik a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt azon körbe, melyek esetében a törvény a határozat elfogadását veszélyhelyzetben korlátozza.

Ez az intézkedés az Mötv. 9. §-ában meghatározott jóhiszemű és megfelelő joggyakorlás elvével összhangban áll, a veszélyhelyzethez mérten is szükséges és arányos, nem haladja meg a veszélyhelyzetre való indokolt mértéket.

Budapest 2022. április 28.