
2022 2023-2025 2026.

aug szept okt nov dec aug szept okt nov dec aug szept okt nov dec

184 780 000 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

711 200 Ft Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ft Teljesült 0 0 0 1 308 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1308100

0 Ft Teljesült 4 267 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4267200

0 Ft Teljesült 5 334 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5334000

711 200 Ft Teljesült 1 117 600 1117600

0 Ft Teljesült 1 651 000 1651000

2 388 800 Ft Részben teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

660 400 Ft Teljesült 1 371 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1371600

508 000 Ft Teljesült 508 000 508000

0 Ft Teljesült 190 000 190000

120 000 Ft Teljesült 120 000 120000

9 500 000 Ft Részben teljesült Átalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 478 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3478256

Teljesült Átalány ###### 4020000

Teljesült Átalány 0 0 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

Teljesült Átalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500000

Teljesült Átalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700000

Nem teljesült Átalány 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 376 600 Ft Részben teljesült

Technikai 

számlaként 

az 

alátámasztott

ak 7%-a 

került 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ft Nem teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 Ft Részben teljesült 3 478 256 3478256

0 Ft Teljesült 0

0 Ft Teljesült ###### 160000 400000

0 Ft Teljesült ###### 160000

0 Ft Teljesült 80 000 80000

0 Ft Teljesült 80 000 80000

0 Ft Teljesült 100 000 100000

0 Ft Teljesült ###### 50800 50800

8 000 000 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

219 756 600 Ft 4 267 200 6 705 600 0 1 308 100 ###### 160 000 0 ###### 0 0 120 000 0 0 0 0 0 0 500 000 0 0 0 3 478 256 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 159 000 0 0 0 0 1 117 600 28 474 812 1150800

2022 2023-2025 2026

128 703 451 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 128703451

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 000 000 Ft

Csak 

előlegszámla 

van a teljes 

szerződéses 

összegről, 

végszámla 

nélkül nem 

elszámolható

. 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0   0   0   0   0 0   0   0   0 0 Ft 2 000 000 

813 482 Ft 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0 Ft 0 

0 Ft Teljesült 0 0 0 0 2 000 000 0 0 0 0   0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0   1 835 150   0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0   0 0   0 0 Ft 3 835 150 

-73 959 Ft Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 1 123 950 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 0   0 Ft 1 123 950 

887 441 Ft Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 2 622 550 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 Ft 2 622 550 

9 242 049 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 2 336 800 0 584 200   0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 2 921 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 000 0 0 Ft 780 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 450 506 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450 506 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635 000 0 635 000 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 1 270 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000000

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 

512 369 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 400000

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 800 50800

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 800 300000

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 800 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 800   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 800 

Teljesült 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 

Teljesült 0 0 0 0 0 75 000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 000 

0 Ft Teljesült 0 0 0 0 0 0   0 0 820 000 0 0 0 0 0 Ft 325 000   0 0 0 0 0 0 325 000 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 1 470 000 

141 271 351 Ft 2 000 000 0 0 0 2 000 000 75 000   0 5 450 506 820 000 623 600   715 000 0 635 000 0 Ft 444 800 0 2 436 800 1 100 000   584 200 1 854 950 0 325 000   3 746 500 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 780 000   0 0 Ft 23 591 356 130454251

2022

május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december

260 220 790 Ft 143 610 439 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 

121 856 834 Ft 121 858 834 Ft 95 950 263   89 951 050   17 292 009 203 193 322 

21 751 605 Ft 21 751 605 Ft 8 594 907 42 974 537 11 603 125 45 899 799   109 072 368 

9 740 900 Ft 0 Ft 974 090 4 870 450   3 896 360 9 740 900 

0 

0 

0 Ft 0 Ft 0 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0 Ft 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0   0   0 0 Ft 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0   0   0 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 0 0 0 0 0   0   0 0   0 9 974 580 0 Ft 4 274 820 0 0 0 0   0   0 0   0 0 0   0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 0   0 0 Ft 14 249 400 

0 Ft 0 Ft 736 600 736 600 

0 Ft 0 Ft 360 000 360 000 

742 950 Ft 0 Ft 0 742 950 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 1 407 800   1 407 800 

0 Ft 0 Ft 14 000   14 000 

0 Ft 0 Ft 133 000   133 000 

0 Ft 0 Ft 23 900   23 900 

0 Ft 0 Ft 14 000   14 000 

0 Ft 0 Ft 360 000   360 000 

0 Ft 0 Ft 23 000   23 000 

9 786 464 Ft 0 Ft 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0 0   0 Ft 0 

9 786 464 Ft 0 Ft 0 

8 505 992 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 1 720 000 1 720 000 

0 Ft 0 Ft 0 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 1 000 000   0 0 0   0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 0   0 0 Ft 1 000 000 

0 Ft 0 Ft 0 1 000 000 

0 Ft 0 Ft 3 937 000   3 937 000 

0 Ft 0 Ft 190 500   190 500 

0 Ft 0 Ft 300 000 300 000 300 000 

1 100 000 Ft 0 Ft 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 77 000   77 000 

529 490 Ft 0 Ft 529 490 529 490 

45 000 Ft 0 Ft 45 000 45 000 

14 000 Ft 0 Ft 14 000 14 000 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 400 000 

0 Ft 0 Ft 0 50 800 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 0 

279 613 246 Ft 143 610 439 Ft 0 0 0 0 0 0 0 1 720 000 0 2 335 700 9 974 580 0 0 0 Ft 4 274 820 0 0 1 036 600 0 0 0 10 568 997 0 0 0 42 974 537 0 100 820 713 0 3 896 360 0 4 014 000 102 333 165 45 899 799 0 0 0 0 17 292 009 0 Ft 347 141 280 2 493 750 

Kifizetési ütemezés 0

2022

május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december 2023-2025 2026

0 Ft 3 721 218 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 

0 Ft 0 Ft 400 000   400 000 

0 Ft 0 Ft ######### 1 500 000 

1 322 584 Ft 3 541 483 Ft 0 1 738 311 

818 215 Ft 2 190 398 Ft 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0   0   0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0   0   0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0   0   0   0 Ft 0 0 

818 215 Ft 2 190 398 Ft 0 

0 Ft 0 Ft 150 000   150 000 

0 Ft 962 800 Ft 962 800 

22 780 000 Ft 77 200 000 Ft 0 

22 780 000 Ft 77 200 000 Ft 0 

0 Ft 150 000 Ft 600 000 Ft 150 000 150 000 150 000 450 000 150 000 

0 Ft 500 000 Ft 2 000 000 Ft 500 000 500 000 500 000 1 500 000 500 000 

0 Ft 100 000 Ft 400 000 Ft 100 000 100 000 100 000 300 000 100 000 

0 Ft 600 000 Ft 2 400 000 Ft 600 000 600 000 600 000 1 800 000 600 000 

0 Ft 200 000 Ft 880 000 Ft 220 000 200 000 200 000 620 000 280 000 

0 Ft 350 000 Ft 1 000 000 Ft 250 000 350 000 200 000 800 000 200 000 

0 Ft 100 000 Ft 400 000 Ft 100 000 100 000 120 000 320 000 80 000 

0 Ft 200 000 Ft 800 000 Ft 200 000 200 000 200 000 600 000 200 000 

0 Ft 100 000 Ft 400 000 Ft 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 0 

0 Ft 16 000 000 Ft 32 000 000 Ft 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 32 000 000 0 

0 Ft 130 000 Ft 520 000 Ft 130 000 130 000 130 000 130 000 520 000 130 000 

0 Ft 400 000 Ft 1 600 000 Ft 400 000 400 000 400 000 1 200 000 400 000 

0 Ft 200 000 Ft 400 000 Ft 100 000 200 000 100 000 400 000 0 

0 Ft 150 000 Ft 600 000 Ft 150 000 150 000 150 000 450 000 150 000 

200 000 Ft 800 000 Ft 200 000 200 000 200 000 600 000 200 000 

1 500 000 Ft 6 000 000 Ft 1 500 000 1 500 000 1 500 000 4 500 000 1 500 000 

200 000 Ft 800 000 Ft 200 000 200 000 200 000 600 000 200 000 

600 000 Ft 2 400 000 Ft 600 000 600 000 600 000 1 800 000 600 000 

0 Ft 20 000 000 Ft 5 000 000 5 000 000 10 000 000 20 000 000 

0 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 200 000 200 000 200 000   600 000 200 000 

0 Ft 0 Ft 400 000 Ft 0 0 

0 Ft 0 Ft 800 000 Ft 0 0 

0 Ft 400 000 Ft 800 000 Ft 400 000 100 000 500 000 200 000 

0 Ft 100 000 Ft 400 000 Ft 100 000 100 000 200 000 100 000 

17 500 000 Ft 24 920 799 Ft 87 615 899 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 ######### 0 0 0 12 700 000 0 200 000 0 0 600 000 5 200 000 0 100 000 0 8 000 000 0 1 050 000 3 150 000 0 6 980 000 600 000 8 000 000 0 350 000 100 000 0 600 000 450 000 0 100 000 12 130 000 0 62 210 000 28 491 111 

2022

május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december május Június Július augusztus szeptember október november december 2023-2025 2026

29 844 663 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 Ft 0 

0 Ft ###### 18 520 289 

0 Ft ###### 9 824 345 

7 000 000 

29 844 663 Ft 13 208 035 7 000 000 20 208 035 27 025 948 

0 Ft 0 

0 Ft

0 Ft 0 

0 Ft 0 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0 Ft 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0 Ft 0   0 0 0   0   0   0   0   0 0 Ft 0 

0 Ft 0 0 0 0 0 0   0   1 066 800 0   0 0 Ft 457 200 0 0 0 0   0   0 0   0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 Ft 1 524 000 

0 Ft 1 079 500   1 079 500 

500 000 

0 Ft 0 

0 Ft 0 

806 501 Ft 0 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0 Ft 0   0 0 0 0   0 0 0   0   0 Ft 0 

806 501 Ft 0 

1 303 971 Ft 0 

0 Ft 0 

0 Ft 0 0 0 0 0 0   0   0 0   0 0 Ft 0 0 0 0 0   0   ###### 0   0 0 Ft 0 0 317 500 0 0   0   0 0   0 0 Ft 635 000 

0 Ft ###### 508 000 

0 Ft 906 780 906 780 

0 Ft 0 

0 Ft 0 

920 413 Ft 0 

820 413 Ft 0 

56 000 Ft 71 120 71 120 

40 000 Ft 50 800 50 800 

100 000 Ft 100 000 100 000 

160 000 Ft 160 000 160 000 

14 000 Ft 14 000 14 000 

14 000 Ft 14 000 14 000 

94 200 Ft 94 200 94 200 

100 000 Ft 100 000 100 000 

23 900 Ft 23 900 23 900 

35 880 Ft 35 880 35 880 

147 000 Ft 147 000 147 000 

35 433 Ft 45 000 45 000 

0 Ft 0 

0 Ft 0 

100 000 Ft 127 000 127 000 

0 Ft 0 

304 944 Ft 0 

228 732 Ft 290 489 290 489 

76 212 Ft 96 790 96 790 

0 Ft 0 

32 260 079 Ft 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 066 800 1 079 500 450 220 0 0 0 0 457 200 0 0 0 0 0 ###### 0 0 210 800 0 0 0 0 0 417 500 127 000 ###### 0 13 302 915 8 294 059 0 0 0 0 0 54 576 128 34 525 948 

Önerő mértéke (önkormányzat) 0 Ft

Lehívott előleg: 223.526.600-Ft
Projekt fizikai befejezése 2027.12.31

Projekt neve Ö nkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton

Azonosító TO P_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00029

Elnyert támogatás összege: 231.526.600 Ft bruttó

Források

Önkormányzat által felhasználható támogatás összege:  231.526.600 Ft

Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 0 Ft

Kifizetés ütemezés 2025.

Tervezett kiadás megnevezése Likvid. Terv

Tényleges kiadás a 

beszámolóig Szerződéssel lekötött kiadás Elszámolt kiadás Még elszámolható TSZ határidő (mérföldkő)

Szerződés 

szerinti Megvalósulás Megjegyzés december jan febr márc ápr

Projekt záró kifizetés benyújtása 2028.03.01 Kifizetés ütemezés 2023. Kifizetés ütemezés 2024.

ápr máj jún júl önerőjúl önerő jan febr márcfebr márc ápr máj júnmáj jún júl önerő jan

2.

épületgépészet 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
építészet  0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

építészet épületgépészet, épületvillamosság 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
Építéssel kapcsolatos költségek 184 780 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

Projektelőkészítés költségei (5%) 11 000 000 Ft 13 677 900 Ft 13 677 900 Ft 10 288 800 Ft
1., 2.

napelem 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

földhőszondás kútrendszer 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
épületvillamosság 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1. 2023.03.31

Műszaki tervek   (OPTIMÁL-TERV Kft.) 4 267 200 Ft 4 267 200 Ft 4 267 200 Ft 1.
Műszaki tervek (GEORt Kft.)

11 000 000 Ft

1 308 100 Ft 1 308 100 Ft 687 600 Ft

Műszaki tervek   (Schäfer Kft..) 5 334 000 Ft 5 334 000 Ft 5 334 000 Ft

Műszaki tervek (Ujvári) 1 651 000 Ft 1 651 000 Ft 0 Ft 1.

Egyéb szakértői szolgáltatás költségei 3 100 000 Ft 2 189 600 Ft 2 189 600 Ft 711 200 Ft 1.

1.

Műszaki tervek (Construct-plan) 1 117 600 Ft 1 117 600 Ft 0 Ft 1. 2025.11.13

1. 2024.08.22

Örökségvédelmi szakértői szolgáltatás (Kmetykó János) 120 000 Ft 120 000 Ft 0 Ft

1.

Energetika aktualizálása (Schäfer) 508 000 Ft 508 000 Ft 0 Ft 1.
Energetikai átvilágítás  (Schäfer Kft.)

3 100 000 Ft

1 371 600 Ft 1 371 600 Ft 711 200 Ft

Rehab. Szakértői szolgáltatás (Wollmuth Eszter) 190 000 Ft 190 000 Ft 190 000 Ft

500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 1.

1., 2.

Előkészítési és tanulmányírási feladatok (Kft.)

15 146 600 Ft

4 020 000 Ft 4 020 000 Ft 0 Ft 1.

Tájékoztatás, nyilvánosság (Kft.) 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 1., 2.

Közbeszerzés (Gerana)      

Szakmai megvalósí-táshoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás (Kft.) 9 500 000 Ft 3 478 256 Ft 3 478 256 Ft 0 Ft

1., 2.

Képzés        0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (7%) 15 146 600 Ft 5 020 000 Ft 5 720 000 Ft 770 000 Ft

Eljárás vége

Műszaki ellenőr       0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
Közbeszerzés (Szabó József)      0 Ft 700 000 Ft 0 Ft 2.

Hirdetményellenőrzés 0 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft
Kistám. 0 Ft 630 800 Ft 630 800 Ft 0 Ft
Projektmenedzsment (Kft.) 0 Ft 3 478 256 Ft 3 478 256 Ft 0 Ft

EKR díj 0 Ft 50 800 Ft 50 800 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft

Projekt neve Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton

Azonosító TO P_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00027

Elnyert támogatás összege: 149.998.761 Ft   bruttó

Ö sszesen: 231 526 600 Ft 28 474 812 Ft 46 653 256 Ft 11 770 000 Ft

Tartalék 8 000 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Kifizetési ütemezés

Projekt záró kifizetés benyújtása 2028.03.01 2023

Önerő mértéke (önkormányzat) 0 Ft

Lehívott előleg: 149.998.761 Ft
Projekt fizikai befejezése 2027.12.31

Források

Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 149.998.761 Ft

Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 0 Ft

február március április májusszeptember október november december Önerő április május június július augusztus

2024 2025

Tervezett kiadás megnevezése
Likvid. terv Tényleges kiadás a 

beszámolóig Szerződéssel lekötött kiadás Elszámolt kiadás Még elszámolható  mérföldkő

Szerződés 

szerinti 

Ö nerő rész

2021

Megjegyz

és június január február március Önerő 

Építéshez kapcsolódó költségek 128 703 451 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
0   

augusztus szeptember október november decembermárcius április május június júliusnovember december Önerő január februárjúnius július augusztus szeptember októberjanuár

2.

Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei (Sport Klub) 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft 1.

0   

Építéshez kapcsolódó költségek D (Fenntartható közlekedésfejlesztés) 50 439 872 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

Építéshez kapcsolódó költségek C (Közösségi, kulturális, sportolási 60 226 005 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
Építéshez kapcsolódó költségek C (Belterületi zöldinfrastruktúra 18 037 574 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

1. 2023.12.30
0   

Utak, parkolók tervezése (iCON) C 3 509 991 Ft 2 622 550 Ft 2 622 550 Ft 2 622 550 Ft 1. 2023.12.30
0   

Zöldifrastruktúra tervezése (iCON) B 1 049 991 Ft 1 123 950 Ft 1 123 950 Ft 1 123 950 Ft

1.
0   

Kerékpárút tervezése (Varioterv) D 2 939 976 Ft 3 835 150 Ft 3 835 150 Ft 2 939 976 Ft 1. 2023.07.31
Projektelőkészítés költségei 7 499 958 Ft 7 581 650 Ft 7 581 650 Ft 6 686 476 Ft

2025.10.31
0   

Kiviteli terv audit (Kilóméterv) 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 1.

1.
0   

Kerékpáros hálózati terv (Békésút)

9 813 003 Ft

2 921 000 Ft 2 921 000 Ft 0 Ft 1. 2024.04.24
0   

Engedélyezési terv audit (Next terv) 780 000 Ft 780 000 Ft 0 Ft 1.

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei 9 813 003 Ft 11 521 506 Ft 11 521 506 Ft 570 954 Ft

0   
Közbeszerzés megismételt 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
Közbeszerzés (Dr. Szilva) 1 270 000 Ft 1 270 000 Ft 0 Ft 2.

2023.08.31

Nyilvánosság (VG) 450 506 Ft 450 506 Ft 0 Ft 1., 2.
Projektelőkészítő tanulmány készítése (Kft.) 5 000 000 Ft 5 000 000 Ft 0 Ft 1.

Katasztrófavédelem 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft
Hatósági díjak, il letékek 0 Ft 943 200 Ft 943 200 Ft 0 Ft
Kistám. 0 Ft 1 018 200 Ft 1 018 200 Ft 0 Ft
KENYI rögzítés (Szakter Roland) 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft 1.

2.

EKR díj 0 Ft 50 800 Ft 50 800 Ft 0 Ft 1.
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 80 000 Ft 80 000 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzés 0 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft

Földhivatal 0 Ft 12 000 Ft 12 000 Ft 0 Ft 1.
Telekhatár rendezés 0 Ft 19 800 Ft 19 800 Ft 0 Ft

1.

Telekhatár rendezés 0 Ft 19 800 Ft 19 800 Ft 0 Ft 1.
Hatósági díjak 0 Ft 400 800 Ft 400 800 Ft 0 Ft

Azonosító TO P_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00031

Elnyert támogatás összege: 344.000.000 Ft   bruttó

Források

Projekt neve Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton

Ö sszesen: 149 998 781 Ft 23 591 356 Ft 23 591 356 Ft 8 727 430 Ft

1.

Ingatlanvásárlás 1 982 369 Ft 1 470 000 Ft 1 470 000 Ft 1 470 000 Ft 1. 2024.08.16
0   

Értékbecslés (Szabó Bálint) 0 Ft 75 000 Ft 75 000 Ft 0 Ft

Projekt záró kifizetés benyújtása 2028.03.01 2023

Lehívott előleg: 344.000.000 Ft
Projekt fizikai befejezése 2027.12.31

Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 331.960.000 Ft

Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 0 Ft

Önerő mértéke (önkormányzat) 0 Ft

Tervezett kiadás megnevezése
Likvid. terv Tényleges kiadás a 

beszámolóig Szerződéssel lekötött kiadás Elszámolt kiadás Még elszámolható

Még 

elszámolható  mérföldkő

Szerződés szerinti 

határidő

Önerő rész

2021 Megjegyzés június január február

Kifizetési ütemezés

március április Önerő 2023-2025 2026március április Önerő január februármárcius április Önerő január február

2024 2025

2.
0   

Útépítés (Swietelsky)

303 195 327 Ft

203 193 322 Ft 203 193 323 Ft 0 Ft 2. 2025.01.01

Vízépítés (Tömb 2002) 109 072 368 Ft 109 072 368 Ft 42 974 537 Ft 2.

Építéshez kapcsolódó költségek 303 195 327 Ft 322 006 590 Ft 322 006 591 Ft 42 974 537 Ft

0 Ft
2.

Vízépítés (2. ütem) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 2.
Útépítés (2. ütem) 0 Ft 0 Ft 0 Ft

106 871 451 Ft

2025.01.01

Közvilágítás (Tömb 2002) 9 740 900 Ft 9 740 900 Ft 0 Ft 2. 2025.01.01

1.
0   

Tervezés (iCON)

15 224 300 Ft

14 249 400 Ft 14 249 400 Ft 14 249 400 Ft 1. 2023.07.07

Tervezés (Délvill) 736 600 Ft 736 600 Ft 614 900 Ft 1.

Projektelőkészítés költségei 15 224 300 Ft 15 346 000 Ft 15 346 000 Ft 15 224 300 Ft

Projektelőkészítés költségei (hatósági díjak) 1 975 700 Ft 1 975 700 Ft 1 975 700 Ft 1 975 700 Ft 1.
Tervezés (iCON) 2. ütem 0 Ft 0 Ft 742 950 Ft 2.

2023.12.28

Katasztrófavédelem 360 000 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft 1. 2023.09.05

Kormányhivatal 14 000 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft
ÉKM díj

1 975 700 Ft

1 407 800 Ft 1 407 800 Ft 1 407 800 Ft

Kormányhivatal 133 000 Ft 133 000 Ft 133 000 Ft

Katasztrófavédelem 14 000 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft

SzTFH 23 000 Ft 23 000 Ft
Katasztrófavédelem 360 000 Ft 360 000 Ft 360 000 Ft

Kormányhivatal 23 900 Ft 23 900 Ft 23 900 Ft

1., 2.

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Ö nk.) 10 464 673 Ft 7 147 500 Ft 7 147 500 Ft 1 958 681 Ft 1., 2.
Projektmanagement (Megye) 12 040 000 Ft 2 253 536 Ft 12 040 000 Ft 2 253 536 Ft

23 000 Ft

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye) 12 040 000 Ft 2 253 536 Ft 12 040 000 Ft 2 253 536 Ft 1., 2.
0   

2.

Műszaki ellenőrzés (G+S) 3 937 000 Ft 3 937 000 Ft 0 Ft 2.

1., 2.

Közbeszerzés (All-Ready) 1 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 1.
0   

Nyilvánosság (VG)

10 464 673 Ft

1 720 000 Ft 1 720 000 Ft 0 Ft

Közbeszerzés (2. ütem) 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Műszaki ellenőrzés (Füzes Konzol) 190 500 Ft 190 500 Ft

2.
0   

Hatósági díjak, il letékek (Kistám.) 0 Ft 665 490 Ft 665 490 Ft 0 Ft
Egyéb szolgáltatási költségek 1 100 000 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

Közlekedésbiztonsági audit (Kilóméterv) 300 000 Ft 300 000 Ft 0 Ft 1.
0 Ft

Forgalomba helyezési díj 0 Ft 529 490 Ft 529 490 Ft 0 Ft
E-napló 0 Ft 77 000 Ft 77 000 Ft 0 Ft
EKR használati díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Hirdetményellenőrzési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hatósági díjak, il letékek (Kistám.) Új 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Környazatvédelmi szakkérdés díja 0 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 0 Ft
E-közmű használati díj 0 Ft 45 000 Ft 45 000 Ft 0 Ft

Forgalomba helyezési díj (új) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
E-napló 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
EKR használati díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Hirdetményellenőrzési díj 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Ö sszesen: 344 000 000 Ft 347 141 280 Ft 359 181 281 Ft 64 386 754 Ft
Környazatvédelmi szakkérdés díja (új) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
E-közmű használati díj (új) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 2 250 285 Ft

Önerő mértéke (önkormányzat) 0 Ft

Lehívott előleg: 90.011.396 Ft

Források

Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 82.961.111 Ft

Szeghalom Kistérség 4 800 000 Ft

Projekt neve Szociális célú programok Füzesgyarmaton

Azonosító TO P_PLUSZ-3.1.2-21-BS1-2022-00031

Elnyert támogatás összege: 90.011.396 Ft   bruttó

2023 2024 2025

Tervezett kiadás megnevezése
Likvid. terv Tényleges kiadás a 

beszámolóig Szerződéssel lekötött kiadás Elszámolt kiadás Benyújtott kiadás

Még 

elszámolható  mérföldkő

Szerződés szerinti 

határidő

Önerő rész

2021 Megjegyzés január

Projekt fizikai befejezése 2026.09.30

Projekt záró kifizetés benyújtása 2026.11.29

február március április Önerő 2025

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi je llegű ráfordítás 4 800 000 Ft 2 238 782 Ft 4 800 000 Ft 2 238 782 Ft
0   

február március április

Önerő 

2024 januárfebruár március április Önerő 2023 január

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye) 2 250 285 Ft 878 102 Ft 2 250 285 Ft 59 887 Ft
0   

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Ö nk.) 3 638 311 Ft 1 900 000 Ft 3 638 311 Ft 96 828 Ft
Projektelőkészítés (VG)) 1 500 000 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft

Nyilvánosság (VG)
3 638 311 Ft

400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft

Megvalósítási költségek 78 360 000 Ft 60 290 000 Ft 77 200 000 Ft 0 Ft
Eszközbeszerzés 962 800 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft
Közbeszerzési tanácsadás (Dr. Szilva Gábor) 150 000 Ft 150 000 Ft 0 Ft
Projektmanagement (Megye) 2 250 285 Ft 878 102 Ft 2 250 285 Ft 59 887 Ft

Füzesgarmati Nők Egyesülete

78 360 000 Ft

450 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft

Sárréti Gyöngyhalász Egyesület 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 0 Ft

Egyéb szolgáltatás 78 360 000 Ft 60 290 000 Ft 77 200 000 Ft 0 Ft

Füzesgyarmat Hagyomámyőrző Egyesület Népdalköre 600 000 Ft 880 000 Ft 0 Ft
Lovas Barátok Egyesülete 1 800 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Állatpark és Vadfarm 300 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft

Szeplőtelen Fogantatás Plébánia 400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Blanckenstein Örökség Őrzői 320 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft
Csánki Dezső Helytörténeti Egyesület 750 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft

Viharsarki Műhely Egyesület 400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Gyermeklovas Alapítvány 1 200 000 Ft 1 600 000 Ft 0 Ft
Boross Magdolna Emlékére Alapítvány 520 000 Ft 520 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Sport klub 32 000 000 Ft 32 000 000 Ft 0 Ft

Füzesgyarmati Református Egyházközsség 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Önkéntes Tűzoltó Egyesület 4 500 000 Ft 6 000 000 Ft 0 Ft
Gyarmati Dezső Úszó Egyesület 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Népi Kismesterségek 450 000 Ft 600 000 Ft 0 Ft

Köztisztviselők és Közalkalmazottak Füzesgyarmati Szakszervezete 0 Ft 400 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Idegennyelvi Oktatásáért Alapítvány 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. 10 000 000 Ft 20 000 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Polgárőrség 1 800 000 Ft 2 400 000 Ft 0 Ft

Ö sszesen: 90 011 396 Ft 62 340 000 Ft 87 888 596 Ft 2 395 497 Ft
Magyar Vöröskereszt Békés Vármegyei szervezete 300 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft
Hegyesi Kick Boksz Sport Egyesület 600 000 Ft 800 000 Ft 0 Ft
Füzesgyarmati Mazsorett  Egyesület 0 Ft 800 000 Ft 0 Ft

Projekt fizikai befejezése 2026.08.31 Kifizetési ütemezés

Békés Megyei Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 1 446 817 Ft

Önerő mértéke (önkormányzat) 0 Ft

Lehívott előleg: 57.872.679 Ft

Elnyert támogatás összege: 57.872.679 Ft   nettó

Források

Önkormányzat által felhasználható támogatás összege: 56.425.862 Ft

Projekt neve Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton

Azonosító TO P_PLUSZ-1.2.2-21-BS1-2022-00002

2024 2025

Tervezett kiadás megnevezése
Likvid. terv Tényleges kiadás a 

beszámolóig Szerződéssel lekötött kiadás Elszámolt kiadás Még elszámolható  mérföldkő

Szerződés 

szerinti 

Önerő rész

2025. Megjegyzés június január február március

Projekt záró kifizetés benyújtása 2026.10.30 2023

április Önerő 2025

Építéshez kapcsolódó költségek nettó 51 803 151 Ft 48 552 669 Ft 75 578 617 Ft 22 047 245 Ft 2.
23 775 466 Ft

április Önerő 2024 január február márciusáprilis Önerő 2023 január február március

Szoc. Bérlakás (Blaskó) 27 000 000 Ft 20 208 035 Ft 47 233 983 Ft 0 Ft 2. 2026.03.01 20 233 983 Ft

Útépítés (Tó utca)

2. 2025.05.03 0 Ft

Vízépítés (B.FURÓ) 9 824 345 Ft 9 824 345 Ft 3 526 956 Ft 2. 2025.05.03 6 297 389 Ft

Útépítés (B.FURÓ)
22 047 245 Ft

18 520 289 Ft 18 520 289 Ft 18 520 289 Ft

2. -2 755 906 Ft

Projektelőkészítés költségei nettó 1 889 764 Ft 2 050 000 Ft 2 050 000 Ft 1 889 764 Ft 1. 0 Ft

Egyéb építéshez kapcsolódó költség 2 755 906 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

ÁFA (víz) visszaigényelt 0 Ft 2 652 573 Ft 2 652 573 Ft 0 Ft 2.
ÁFA (út) főszámláról 0 Ft 5 000 478 Ft 5 000 478 Ft 0 Ft

ÁFA (út) 0 Ft 324 000 Ft 324 000 Ft 0 Ft 1.

Tervezés (Tó utca)

1.

Tervezés (Optimal-Terv) 850 000 Ft 850 000 Ft 850 000 Ft 1.
Tervezés (iCON)

1 889 764 Ft
1 200 000 Ft 1 200 000 Ft 1 039 764 Ft

1., 2.

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Ö nk.) nettó 2 339 246 Ft 1 614 000 Ft 3 280 000 Ft 1 035 275 Ft 1., 2.
Projektmanagement (Megye) 1 446 817 Ft 0 Ft 1 446 817 Ft 640 316 Ft

1.

Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei (Megye) nettó 1 446 817 Ft 1 446 817 Ft 1 446 817 Ft 640 316 Ft 1., 2. 0 Ft

ÁFA visszaigényelhető (épület) 0 Ft 229 500 Ft 229 500 Ft 0 Ft

2. átalány

Műszaki ellenőrzés (Nega 97) 714 000 Ft 2 380 000 Ft 0 Ft 2.

1., 2. átalány

Közbeszerzés (Victoria) 500 000 Ft 500 000 Ft 0 Ft 2. átalány

Nyilvánosság

2 339 246 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Műszaki ellenőrzés (G+S) 400 000 Ft 400 000 Ft 0 Ft

ÁFA (út) főszámláról 243 000 Ft 243 000 Ft

Hatósági díjak, illetékek nettó 0 Ft 820 413 Ft 820 413 Ft 0 Ft

Kistám. Nettó 0 Ft 920 413 Ft 920 413 Ft 0 Ft

2. átalány

ÁFA visszaigényelhető (épület) 0 Ft 192 780 Ft 642 600 Ft 0 Ft 2.
0 Ft

Hirdetményellenőrzés 0 Ft 160 000 Ft 160 000 Ft 0 Ft

Hirdetményellenőrzés 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

EKR díj 0 Ft 40 000 Ft 40 000 Ft 0 Ft

Alföldvíz tervjóváhagyás 0 Ft 56 000 Ft 56 000 Ft 0 Ft

Katasztrófavédelem 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

ÉKM engedély díja 0 Ft 94 200 Ft 94 200 Ft 0 Ft

2.

Katasztrófavédelmi szakkérdés 0 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 0 Ft

Környezetvédelmi szakkérdés díja 0 Ft 14 000 Ft 14 000 Ft 0 Ft

E-közmű használati 0 Ft 35 433 Ft 35 433 Ft 0 Ft 2.
Környezetvédelem 0 Ft 147 000 Ft 147 000 Ft 0 Ft

Forgalombahelyezés díja 0 Ft 35 880 Ft 35 880 Ft 0 Ft 2.
Kormányhivatal díja 0 Ft 23 900 Ft 23 900 Ft 0 Ft

2.

ÁFA (út) 0 Ft 27 000 Ft 27 000 Ft 0 Ft

E-közmű nyialtkozatok megújítása (iCON) 0 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 0 Ft

2.

ÁFA (út) 0 Ft 35 487 Ft 35 487 Ft 0 Ft 2.
ÁFA visszaigényelhető (épület) 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2.

LapTop
393 701 Ft

228 732 Ft 228 732 Ft 0 Ft

Telefon 76 212 Ft 76 212 Ft 0 Ft

Eszközbeszerzés nettó 393 701 Ft 304 944 Ft 304 944 Ft 0 Ft

Ö sszesen bruttó 54 576 128 Ft 83 717 896 Ft
Ö sszesen nettó 57 872 679 Ft 53 442 026 Ft 82 660 378 Ft 25 612 600 Ft
Átcsoportosítható 0 Ft 88 757 Ft

ÁFA 82 335 Ft 82 335 Ft 0 Ft


