

TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-BSI-2022-00027 Városi környezetjavító fejlesztések Füzesgyarmaton projekt likviditási terve 2. ütem

Forintban!

| Sor-szám  | Megnevezés              | Előtte         | Január         | Február        | Március       | Április    | Május      | Június     | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Utána | Összesen       |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|--------|-----------|------------|---------|----------|----------|-------|----------------|
| Bevételek |                         |                |                |                |               |            |            |            |        |           |            |         |          |          |       |                |
| 1.        | Támogatás               | 150 000 000 Ft |                |                |               |            |            |            |        |           |            |         |          |          |       | 150 000 000 Ft |
| 11.       | Bevétel                 | 150 000 000 Ft | 140 547 494 Ft | 110 426 994 Ft | 42 462 125 Ft | 347 000 Ft | 172 500 Ft | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 150 000 000 Ft |
| Kiadások  |                         |                |                |                |               |            |            |            |        |           |            |         |          |          |       |                |
| 12.       | Építési                 | 0 Ft           | 20 000 000 Ft  | 63 560 000 Ft  | 41 134 625 Ft | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 132 754 625 Ft |
| 13.       | Ingatlan vásárlás       | 0 Ft           | 0 Ft           | 1 982 560 Ft   | 0 Ft          | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 1 982 560 Ft   |
| 14.       | Projekt előkészítés     | 5 000 000 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 0 Ft           |
| 15.       | Projekt tervezés        | 2 000 000 Ft   | 0 Ft           | 1 450 000 Ft   | 0 Ft          | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 1 450 000 Ft   |
| 16.       | Projektmenedzsment      | 0 Ft           | 172 500 Ft     | 172 500 Ft     | 172 500 Ft    | 172 500 Ft | 172 500 Ft | 172 500 Ft | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 862 500 Ft     |
| 17.       | PR                      | 450 000 Ft     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 450 500 Ft     |
| 18.       | Közfelhalmozási feladat | 2 000 000 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 2 000 000 Ft   |
| 19.       | Műszaki ellenőrzés      | 0 Ft           | 1 750 000 Ft   | 0 Ft           | 1 750 000 Ft  | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 3 500 000 Ft   |
| 20.       | Kiadás                  | 9 450 000 Ft   | 20 622 500 Ft  | 67 164 600 Ft  | 42 117 125 Ft | 172 500 Ft | 172 500 Ft | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 150 000 000 Ft |
| 21.       | Egyenlő                 | 140 547 494 Ft | 110 426 994 Ft | 42 462 125 Ft  | 347 000 Ft    | 172 500 Ft | 172 500 Ft | 0 Ft       | 0 Ft   | 0 Ft      | 0 Ft       | 0 Ft    | 0 Ft     | 0 Ft     | 0 Ft  | 0 Ft           |

TOP\_PLUSZ-2.1.1.-21-2022-00029 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Füzesgyarmaton

Forintban!

| Sor-szám  | Megnevezés           | Előtte         | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.         | Dec.         | Utána      | Összesen |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|----------------|
| Bevételek |                      |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |              |              |            |          |                |
| 1.        | Támogatás            | 231 526 400 Ft |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |              |              |            | 0 Ft     | 231 526 400 Ft |
| 2.        | Önres                | 10 000 000 Ft  |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |              |              |            |          | 30 000 000 Ft  |
| 11.       | Bevétel              | 241 526 400 Ft | 244 715 700 Ft | 244 299 634 Ft | 201 852 268 Ft | 189 425 782 Ft | 147 209 634 Ft | 132 857 816 Ft | 89 641 150 Ft | 77 884 484 Ft | 35 467 818 Ft | 19 491 152 Ft | 6 459 932 Ft | 6 843 264 Ft | 0 Ft       | 0 Ft     | 243 526 400 Ft |
| Kiadások  |                      |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               |               |              |              |            |          |                |
| 12.       | Műszaki tervezés     | 10 919 380 Ft  | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 10 919 380 Ft  |
| 13.       | Szakmai tervezés     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 14.       | Építési              | 0 Ft           | 0 Ft           | 42 000 000 Ft  | 11 340 000 Ft  | 42 000 000 Ft  | 11 340 000 Ft  | 42 000 000 Ft  | 11 340 000 Ft | 42 000 000 Ft | 11 340 000 Ft | 9 420 000 Ft  | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 226 000 000 Ft |
| 15.       | Szakmai közreműködés | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 16.       | Tartalék             | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 17.       | Projekt előkészítés  | 5 391 600 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 5 391 600 Ft   |
| 18.       | PR                   | 500 000 Ft     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 500 000 Ft     |
| 19.       | Műszaki ellenőrzés   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 3 394 554 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 3 394 554 Ft  | 0 Ft         | 5 626 400 Ft | 0 Ft       | 0 Ft     | 12 415 708 Ft  |
| 20.       | Projekt menedzsment  | 0 Ft           | 415 656 Ft     | 415 656 Ft     | 415 656 Ft     | 415 656 Ft     | 415 656 Ft     | 415 656 Ft     | 415 656 Ft    | 415 656 Ft    | 415 656 Ft    | 415 656 Ft    | 415 656 Ft   | 415 656 Ft   | 415 656 Ft | 0 Ft     | 4 999 992 Ft   |
| 21.       | Közbiztonsági        | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 500 000 Ft     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 500 000 Ft     |
| 22.       | Kiadás               | 16 810 980 Ft  | 42 416 656 Ft  | 42 416 656 Ft  | 12 256 666 Ft  | 42 416 656 Ft  | 15 151 228 Ft  | 42 416 656 Ft  | 11 796 656 Ft | 42 416 656 Ft | 15 776 656 Ft | 13 211 228 Ft | 416 656 Ft   | 6 843 264 Ft | 0 Ft       | 0 Ft     | 243 526 400 Ft |
| 23.       | Egyenlő              | 244 715 700 Ft | 244 299 634 Ft | 201 852 268 Ft | 189 425 782 Ft | 147 209 634 Ft | 132 857 816 Ft | 89 641 150 Ft  | 77 884 484 Ft | 35 467 818 Ft | 19 491 152 Ft | 6 459 932 Ft  | 6 843 264 Ft | 0 Ft         | 0 Ft       | 0 Ft     | 0 Ft           |

TOP\_PLUSZ-1.2.3.-21-BSI-2022-00031 Belterületi utak fejlesztése Füzesgyarmaton

Forintban!

| Sor-szám  | Megnevezés           | Előtte         | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Auguszt.       | Szept.         | Okt.           | Nov.          | Dec.          | Utána        | Összesen |                |
|-----------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------|----------------|
| Bevételek |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |              |          |                |
| 1.        | Támogatás            | 331 960 000 Ft |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |              | 0 Ft     | 331 960 000 Ft |
| 2.        | Önres                | 100 000 000 Ft |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |              |          | 100 000 000 Ft |
| 11.       | Bevétel              | 431 960 000 Ft | 415 990 600 Ft | 415 990 600 Ft | 325 990 600 Ft | 314 818 600 Ft | 314 818 600 Ft | 311 787 950 Ft | 311 787 950 Ft | 289 485 300 Ft | 149 485 300 Ft | 183 962 650 Ft | 22 982 650 Ft | 2 382 650 Ft  | 0 Ft         | 0 Ft     | 431 960 000 Ft |
| Kiadások  |                      |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |              |          |                |
| 12.       | Műszaki tervezés     | 14 249 400 Ft  | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 14 249 400 Ft  |
| 13.       | Szakmai tervezés     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 14.       | Építési              | 0 Ft           | 0 Ft           | 80 000 000 Ft  | 21 600 000 Ft  | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 180 000 000 Ft | 43 200 000 Ft  | 80 000 000 Ft | 21 600 000 Ft | 0 Ft         | 0 Ft     | 406 000 000 Ft |
| 15.       | Szakmai közreműködés | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 16.       | Tartalék             | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 17.       | Projekt előkészítés  | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 18.       | PR                   | 1 720 000 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 1 720 000 Ft   |
| 19.       | Műszaki ellenőrzés   | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 2 382 650 Ft   | 0 Ft           | 2 382 650 Ft   | 0 Ft           | 2 382 650 Ft   | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 2 382 650 Ft | 0 Ft     | 9 210 600 Ft   |
| 20.       | Projekt menedzsment  | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |
| 21.       | Közbiztonsági        | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 200 000 Ft     | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft           | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 200 000 Ft     |
| 22.       | Kiadás               | 16 969 400 Ft  | 0 Ft           | 80 000 000 Ft  | 21 980 000 Ft  | 0 Ft           | 2 382 650 Ft   | 0 Ft           | 2 382 650 Ft   | 0 Ft           | 45 962 650 Ft  | 80 000 000 Ft  | 21 600 000 Ft | 2 382 650 Ft  | 0 Ft         | 0 Ft     | 431 960 000 Ft |
| 23.       | Egyenlő              | 415 990 600 Ft | 415 990 600 Ft | 325 990 600 Ft | 314 818 600 Ft | 314 818 600 Ft | 311 787 950 Ft | 311 787 950 Ft | 289 485 300 Ft | 149 485 300 Ft | 183 962 650 Ft | 22 982 650 Ft  | 2 382 650 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft     | 0 Ft           |

TOP\_PLUSZ-3.1.2-21-BSI-2022-00003 Szociális célú programok Füzesgyarmaton 2022-2026

Forintban!

| Sor-szám  | Megnevezés<br>Beszámoló                                   | Előtte        | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Utána | Összesen |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|----------|---------------|
| Bevételek |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |          |               |
| 1.        | Támogatás                                                 | 82 961 111 Ft |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       | 0 Ft     | 82 961 111 Ft |
| 11.       | Bevétel                                                   | 82 961 111 Ft | 81 861 111 Ft | 81 861 111 Ft | 81 861 111 Ft | 78 568 000 Ft | 76 160 000 Ft | 76 160 000 Ft | 46 468 000 Ft | 46 468 000 Ft | 44 740 000 Ft | 39 180 000 Ft | 39 180 000 Ft | 39 180 000 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 82 961 111 Ft |
| Kiadások  |                                                           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |       |          |               |
| 12.       | Építési költségvetési feladat                             | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 10 800 000 Ft | 0 Ft          | 1 720 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft  | 0 Ft     | 12 520 000 Ft |
| 16.       | Felhalmozási feladat                                      | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 962 000 Ft    | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft  | 0 Ft     | 962 000 Ft    |
| 17.       | Szociális tevékenységhez kapcsolódó költségvetési feladat | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 2 200 000 Ft  | 0 Ft          | 10 900 000 Ft | 0 Ft          | 0 Ft          | 5 560 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft  | 0 Ft     | 18 660 000 Ft |
| 18.       | Projektkezelési feladat                                   | 1 900 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 1 730 311 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft  | 0 Ft     | 3 630 311 Ft  |
| 21.       | Kiadás                                                    | 1 900 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 2 701 311 Ft  | 2 200 000 Ft  | 0 Ft          | 20 700 000 Ft | 0 Ft          | 1 720 000 Ft  | 5 560 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft  | 0 Ft     | 39 180 000 Ft |
| 22.       | Egyenlő                                                   | 81 061 111 Ft | 81 861 111 Ft | 81 861 111 Ft | 78 568 000 Ft | 76 160 000 Ft | 76 160 000 Ft | 46 468 000 Ft | 46 468 000 Ft | 44 740 000 Ft | 39 180 000 Ft | 39 180 000 Ft | 39 180 000 Ft | 39 180 000 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 0 Ft          |

TOP\_PLUSZ-1.2.2-21-BSI-2022-00002 Leromlott területek fejlesztése Füzesgyarmaton 2022

Forintban!

| Sor-szám  | Megnevezés          | Előtte        | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.       | Okt. | Nov. | Dec. | Utána | Összesen |               |
|-----------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|-------|----------|---------------|
| Bevételek |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |      |      |      |       |          |               |
| 1.        | Támogatás           | 29 425 862 Ft |               |               |               |               |               |               |               |               |              |      |      |      |       | 0 Ft     | 29 425 862 Ft |
| 11.       | Bevételek           | 29 425 862 Ft | 27 981 862 Ft | 27 981 862 Ft | 26 812 098 Ft | 26 812 098 Ft | 22 862 493 Ft | 22 454 808 Ft | 13 954 868 Ft | 13 689 688 Ft | 3 199 868 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 29 425 862 Ft |
| Költségek |                     |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |      |      |      |       |          |               |
| 12.       | Munkái nyelve       | 1 524 000 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 1 524 000 Ft  |
| 13.       | Fejlesztésköltségek | 0 Ft          | 0 Ft          | 1 089 764 Ft  | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 1 089 764 Ft  |
| 14.       | Újítás              | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 2 753 966 Ft  | 0 Ft          | 0 500 000 Ft  | 2 290 000 Ft  | 8 000 000 Ft  | 2 732 248 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 24 800 131 Ft |
| 15.       | Értékpapírok        | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 393 751 Ft    | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft         | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 393 751 Ft    |
| 16.       | Munkái értékesítése | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 407 623 Ft    | 0 Ft          | 0 Ft          | 0 Ft          | 407 623 Ft    | 0 Ft         | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 815 246 Ft    |
| 17.       | Általános költség   | 5 524 000 Ft  | 0 Ft          | 1 989 764 Ft  | 0 Ft          | 3 145 467 Ft  | 407 623 Ft    | 8 500 000 Ft  | 2 290 000 Ft  | 0 Ft          | 3 199 868 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 24 430 652 Ft |
| 18.       | Készlet             | 27 981 862 Ft | 27 981 862 Ft | 26 812 098 Ft | 26 812 098 Ft | 22 862 493 Ft | 22 454 808 Ft | 12 954 868 Ft | 13 689 688 Ft | 3 199 868 Ft  | 0 Ft         | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft | 0 Ft  | 0 Ft     | 29 425 862 Ft |